



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
AVENANT N°1¹

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais
Communauté de Communes du Pays de Tronçais
Place du Champ de Foire
03350 Cérilly

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

CENTRE VOIRIE - COLAS
1, rue Saint-Mayeul
03320 LE VEURDRE

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

Le présent marché est un marché de travaux passé selon une procédure adaptée en application des dispositions prévues à l'article 28 code des marchés publics et portant sur l'opération suivante :

-Programme Voirie 2016

Lot n°1 : Travaux sur les communes de Ainay-Le-Château, Braize, L'ételon, Le Brethon, Meaulne, Saint-Bonnet-Tronçais, Urçay et Vitray.

■ **Date de la notification du marché public :**

■ **Durée d'exécution du marché public :** 10 semaines

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 207 174.00 € H.T.
- Montant TTC : 248 608.80 € T.T.C.

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'objet de l'avenant concerne un aspect :

Commune Le Brethon : 1- VC 2 chemin de May prix 10 : Il était prévu au marché 120 Tonnes d'enrobé chaud 0/6 en reprofilage pour une longueur de 2 300 mètres. Les travaux de préparation du chemin ont (nettoyage de chaussée par balayeuse aspiratrice et délignement de rive) ont révélé une très forte dégradation de celui-ci. Suite à la demande du Maître d'Ouvrage, un reprofilage supplémentaire sera réalisé sur l'ensemble du chemin pour rétablir le toit de la route. Cela nécessite 100 Tonnes d'enrobé supplémentaires soit une plus-value de $100 \times 65.00 \text{ €} = 6\,500 \text{ € H.T.}$

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 6 500 € HT
- Montant TTC : 7 800 € T.T.C.
- % d'écart introduit par l'avenant : 3.14 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 213 674 € H.T.
- Montant TTC : 256 408.80 € T.T.C.

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.